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Abstract: This study aims to understand the links between project management practices and organizational 
structure and competences. The case study methodology was chosen in order to present an empirical investigation. 
The research was conducted in a company in the automotive sector. The results show the structure determinants, 
among which are: lack of memory technology, management development, and cost structure. Furthermore, a scenario 
of low competences was found in the individual, team , and organizational dimensions.
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Resumo: O objetivo deste trabalho é estudar os vínculos existentes entre as práticas de gerenciamento de projetos 
vis-à-vis a adequação da estrutura e das competências organizacionais. A metodologia de estudo de caso foi 
escolhida para auxiliar na apresentação deste trabalho na forma de resultados de uma investigação empírica. A 
pesquisa foi realizada em uma empresa da cadeia produtiva do setor automobilístico. Os resultados apontaram os 
fatores determinantes da estrutura, dos quais se destacam: a falta de memória técnica, o desenvolvimento gerencial 
e o custo da estrutura. Além disso, foi constatado um cenário de baixas competências nos âmbitos do indivíduo, 
das equipes e da organização.
Palavras-chave: Competências em gerenciamento de projetos. Estruturas organizacionais. Implementação e 
gerenciamento de projetos. Tipologias de projeto.
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1 Introdução
Os estudos acadêmicos e as práticas empresariais 
têm revelado a importância da administração de 
projetos para a implementação de estratégias. 
Observa-se, no entanto, que nem sempre as empresas 
possuem uma estrutura organizacional adequada 
para melhor gerenciar os seus projetos. Ainda estão, 
em grande parte, presas a modelos organizacionais 
tradicionais, que confinam os projetos às áreas 
funcionais, o que parece uma contradição, uma vez 
que possuem atividades de naturezas distintas.
As empresas da cadeia produtiva do setor industrial, 
como as de autopeças, são exemplos de organizações 
que começam a enfrentar os problemas advindos deste 
fenômeno e, portanto, merecem atenção e preocupação 
dos mais variados interessados. Sua capacidade 
gerencial, acredita-se, não pode ser direcionada 
somente a trabalhos que envolvam atividades de 
rotina, pois é preciso dar condições à vazão das 
atividades inovativas, as de projeto. Neste sentido, 
é necessário empreender esforços na adequação de 
modelos de gestão, que incorporem as atividades de 
rotina e inovação, o que tem despertado interesse de 
boa parte de estudiosos e pesquisadores no assunto.
A literatura aponta para um isolamento da atividade 
de projetos na organização. Para Engwall (2003), os 
projetos não podem ser vistos como ilhas isoladas na 
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organização; Grabher (2002), por sua vez, destaca 
que projetos constituem organizações embutidas 
em um contexto não só organizacional, mas social, 
destacando a ecologia de projetos.
Além do mais, a importância do setor de autopeças 
pode ser vista não só pela carência em termos 
gerenciais, mas pelos seus robustos números. O 
setor é responsável por um faturamento anual no 
Brasil de 24,2 bilhões de dólares, emprega 197 mil 
pessoas e exporta 7,5 bilhões de dólares para mais 
de 160 países (SINDIPEÇAS, 2009). No Brasil, há 
648 unidades distribuídas em 10 Estados da Federação, 
das quais 500 empresas são associadas ao Sindicato 
Nacional da Indústria de Componentes para Veículos 
Automotores (Sindipeças).
Este artigo visa compreender os aspectos deter-
minantes no nexo existente entre as atividades 
de gerenciamento de projetos e a estrutura e as 
competências da organização.
A abordagem metodológica utilizada foi a de 
estudo de caso desenvolvido em uma empresa do 
setor de autopeças.
Este trabalho está estruturado em cinco seções. 
Para buscar respostas ao objetivo proposto, 
inicialmente foi necessário fazer uma discussão 
na literatura especializada em dois assuntos de 
interesse: estrutura organizacional e gerenciamento 
de projetos, conforme apresentado na segunda seção. 
Em seguida, apresenta-se a estratégia metodológica, 
na seção três, que regeu o estudo, detalhando os 
instrumentos de levantamento de dados – primários 
e secundários. Uma vez planejada a pesquisa, os 
autores apresentam os resultados e suas respectivas 
análises, na seção quatro. Por fim, foi possível 
obter informações que servem de recomendações 
direcionadas aos pesquisadores e interessados em 
estrutura organizacional e gerenciamento de projetos, 
considerando tanto o ponto de vista das organizações 
quanto do acadêmico.
2 Síntese da revisão da literatura
A implementação de gerenciamento de projetos 
nas organizações tem sido motivo de preocupação e 
interesse por boa parte dos executivos, responsáveis 
pelas atividades inovativas e de projetos nas empresas, 
bem como por consultores e estudiosos do assunto. 
Pesquisas sobre a utilização de gerenciamento de 
projetos e suas relações com o sucesso, em geral de 
prazos e custos, têm sido desenvolvidas por vários 
autores (RAZ; SHENHAR; DVIR, 2002; IBBS; 
KWAK, 2000).
No intuito de construir um quadro teórico/
conceitual que possa dar sustentação à argumentação 
desenvolvida neste trabalho, articulou-se a literatura 
de estrutura e de maturidade organizacional em 
gerenciamento de projetos.
A discussão sobre as estruturas organizacionais 
tem sido posicionada, via de regra, por seus níveis de 
segmentação e integração de atividades das empresas 
(VASCONCELLOS; HEMSLEY, 2002), bem como 
pela capacidade de viabilização de implementação 
de seus objetivos estratégicos (DERESKY, 2004).
Por meio do exame das necessidades em 
segmentação e integração de esforços, é possível 
entender o quadro de alternativas estruturais que 
se configura e que contempla as formas mais 
tradicionais de organização, como as hierárquicas 
e as matriciais. No entanto, com a intensificação 
das atividades de projetos nas empresas observadas 
no início do século XXI, novas preocupações se 
apresentam na análise das formas organizacionais. 
A busca nas empresas por estruturas inovativas que 
apresentem baixo nível de formalização e possibilitem 
multiplicidade de comando, diversificação elevada e 
comunicação horizontal e diagonal, tem sido frequente 
entre as empresas que precisam articular as atividades 
rotineiras e não rotineiras.
Em um ambiente inovador, no qual as empresas 
necessitam realizar projetos que envolvam várias áreas 
funcionais, o uso da estrutura funcional apresenta 
limitações. Com a necessidade de diversificar e integrar 
tecnologias no desenvolvimento de novos produtos 
e processos, as empresas passaram a buscar novas 
formas organizacionais que pudessem responder a 
estes desafios, com o intuito de buscar uma maior 
integração e resolver os problemas existentes (PATAH; 
CARVALHO, 2002).
É justamente nessa característica que reside uma 
das maiores vantagens da estrutura por projetos, 
segundo Kerzner (2000). Ou seja, um único indivíduo, 
o gerente de projetos, mantém autoridade completa 
sobre o projeto como um todo (MEREDITH; 
MANTEL JUNIOR, 2000; KERZNER, 2001; 
VASCONCELLOS; HEMSLEY, 2002).
Como forma de extrair o melhor da estrutura 
funcional e da estrutura por projetos, surge a 
estrutura matricial, que é uma estrutura híbrida, com 
características destas duas estruturas-mãe (PATAH; 
CARVALHO, 2002). A estrutura matricial é uma 
maneira de as empresas se organizarem para fazer 
melhor proveito da integração das diferentes áreas 
técnicas, condição cada vez mais necessária frente à 
complexidade tecnológica contemporânea.
Para Vasconcellos e Hemsley (2002), o conceito 
de estrutura matricial leva em conta o exame da 
necessidade de utilização de duas ou mais formas 
de estrutura simultaneamente sobre os mesmos 
membros de uma organização. A estrutura matricial 
busca distribuir o projeto ao longo das divisões da 
empresa e, com isso, utilizar melhor a capacidade 
técnica da mesma, o que não ocorre numa estrutura 
por projetos. Os custos são diminuídos em função 
da maior racionalidade no uso dos recursos e do 
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compartilhamento da autoridade e da responsabilidade 
entre o gerente funcional e o gerente do projeto. Porém, 
como se trata de uma estrutura de duplo comando, 
podem surgir conflitos entre os membros da equipe. 
Um gerente de projetos, neste tipo de estrutura, precisa 
ter um perfil de liderança e de negociação, a fim de 
evitar competições desgastantes pelos recursos técnicos 
disponíveis na empresa (MEREDITH; MANTEL 
JUNIOR, 2000; KERZNER, 2001).
Por outro lado, Carvalho e Rabechini Junior 
(2007) salientam que em projetos não só as estruturas 
formais, mas as redes sociais devem ser mapeadas 
e compreendidas. Para tal, os autores sugerem as 
estruturas em web e hub, propostas por Mintzberg 
e Heyden (1999). Para Grabher (2002), é possível 
identificar vida própria nos projetos, inseridos em 
um contexto social, baseados em redes pessoais 
formadas entre os atores envolvidos e nas relações 
de confiança estabelecidas.
Vários autores têm se preocupado também com a 
questão da implementação de escritórios de projetos, 
entendidos como o locus dos projetos no âmbito 
organizacional. De acordo com Thorn (2003), um 
dos motivos para esta preocupação é que a gerência 
e os resultados dos projetos não têm sido, em geral, 
favoráveis, ainda que se adotem estruturas mais 
apropriadas. Aumentar a probabilidade do sucesso 
é uma exigência básica no ambiente organizacional 
de hoje, sobre a qual todos concordam.
Os escritórios de projetos representam uma unidade 
organizacional responsável pelos processos de gestão 
de projetos. Além disso, são os responsáveis por 
fazer a ligação entre o gerente de projeto e a alta 
administração, por meio de um sistema de feedback, 
que permite o aperfeiçoamento contínuo da disciplina 
pela organização. Este conceito é defendido por 
Bernstein (2000) e por Kendall e Rollins (2003), 
sendo que estes últimos consideram que prover uma 
metodologia padrão em gerenciamento de projetos 
para a organização é apenas uma pequena parte da 
responsabilidade de um escritório de projetos. Seu 
papel mais relevante é influenciar a seleção dos 
projetos, focando nos investimentos, nos recursos, na 
avaliação e na definição dos objetivos estratégicos.
De acordo com Rodrigues (2002) e Rodrigues, 
Rabechini Junior e Csillag (2006), há uma diversidade 
de modelos e funções que um escritório de projetos 
pode assumir, dependendo do estágio de evolução 
da disciplina na empresa, do tipo de estrutura 
organizacional (o quanto a empresa é projetizada), 
dentre outros fatores. Há desde escritórios que 
têm a função única de reportar o desempenho dos 
projetos (foco em suporte) até aqueles que participam 
da definição das estratégias empresariais e são 
responsáveis pelo corpo de profissionais da área (foco 
estratégico). Os escritórios de projetos podem, além 
de ter um foco em processos internos (planejamento, 
gerenciamento de pessoas, execução, controle de 
mudanças, etc.), ter a responsabilidade pelas interfaces 
externas (satisfação do cliente, comunicação com os 
stakeholders, etc.).
A partir de modelos propostos por vários autores 
(CASEY; PECK, 2001; DINSMORE 1999; RAD, 
2001), as diferentes contribuições podem ser 
sintetizadas em, basicamente, três níveis de escritório 
de projeto: nível 1 – Escritório de Apoio a Projetos; 
nível 2 – Escritório de Gerenciamento de Projetos, 
e desempenho; nível 3 – Diretoria de Projetos. 
Embora os níveis 1, 2 e 3 possam parecer alinhados 
com as estruturas funcional, matricial e projetizada, 
respectivamente, é possível que haja, por exemplo, 
projetos com estruturas funcionais alocados em 
escritórios de nível 3, ou outras combinações possíveis.
2.1 Estratégia, competência e maturidade 
em gerenciamento de projetos
O entendimento da importância da maturidade 
em gerenciamento de projetos nas organizações 
tem sido tratado por vários autores (FRAME, 1999; 
RABECHINI JUNIOR, 2003), ao sugerirem três tipos 
de competência associada ao tema: as individuais, 
as da equipe e as da organização. Estes tipos podem 
ser vistos como se fossem três vetores conceituais. 
O primeiro se refere às aptidões e habilidades dos 
indivíduos na solução de problemas. As competências 
da equipe, segundo vetor, se relacionam com a 
capacidade de resolução de problemas complexos 
em contexto multidisciplinar. As competências da 
empresa formam o terceiro vetor, que lida com a 
capacidade de criação de um ambiente que possibilite 
o envolvimento tanto do indivíduo quanto das equipes 
para que possam tocar seus projetos de forma eficaz.
A exploração dos modelos de maturidade em 
gerenciamento de projetos tem seguido, via de regra, o 
conceito de crescimento evolutivo. Um dos primeiros 
autores na área de gerenciamento de projetos a tratar 
do assunto foi Kerzner (1999), que propôs cinco 
níveis de desenvolvimento de competências para que 
as empresas alcançassem a excelência. O primeiro 
nível – linguagem comum – é aquele em que a 
organização reconhece a importância do gerenciamento 
de projetos como metodologia útil para atingir sucesso 
em projetos. O segundo nível proposto – processos 
comuns – refere-se ao reconhecimento da organização 
sobre a necessidade de estabelecimento de processos 
comuns para projetos. O nível três – metodologia 
singular – é quando a organização reconhece a 
possibilidade de obter sinergia dada a combinação 
de várias metodologias dentro de uma única, sendo 
que seu eixo central é o gerenciamento de projetos. 
O quarto nível – Benchmarking – é formado por 
um processo contínuo de comparação das práticas 
de gerenciamento de projetos, desenvolvida por 
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uma organização com as concorrentes. Finalmente, 
no último nível 5 – do melhoramento contínuo – é 
aproveitada a informação aprendida advinda do nível 
anterior para implementar as mudanças necessárias 
visando o melhoramento contínuo nos processos de 
gerenciamento de projetos.
Além de Kerzner (1999), outros autores 
(EDUCATIONAL..., 1999; BUNNIK; GARRETT, 
2000; IBBS; KWAK, 2000; DINSMORE, 1999), 
incluindo experiências com empresas de consultoria, 
preocupam-se em entender o processo de maturidade 
nas organizações. Destaca-se, neste sentido, o 
esforço dedicado pelo grupo de voluntários do 
Project Management Institute (PMI®), ao elaborar 
uma metodologia padrão. A ideia de criar um 
modelo de maturidade em gerenciamento de 
projetos que fosse padrão do PMI® ocorreu em 
maio de 1998, quando foi constituído o programa 
Organizational Project Management Maturity Model 
(OPM3™) – (PROJECT..., 2003). Três grandes 
dimensões são consideradas pelo OPM3™ em termos 
gerenciais: portfólio, programas e projetos. Para estas 
dimensões, foram propostos níveis considerando-se 
a padronização, as medições, o controle e o 
aprimoramento contínuo. Os elementos que compõem 
o modelo são: best practices (melhores práticas); 
capability (capacidades); outcomes (resultados), e 
KPI (Indicador de Desempenho). A partir destes 
elementos, o OPM3™ define que a maturidade 
organizacional em gerenciamento de projetos pode 
ser verificada por meio da existência de melhores 
práticas na organização. A existência destas, por 
sua vez, é verificada por meio das capacidades e de 
resultados comprovados.
Por outro lado, o modelo de competências e 
maturidade (RABECHINI JUNIOR, 2003; 
CARVALHO; RABECHINI JUNIOR, 2007) 
utilizado como base para a avaliação considera 
fundamentalmente três dimensões que devem ser 
desenvolvidas em gerenciamento de projetos: 
indivíduos, as equipes e a organização.
Os estudos sobre competências individuais 
abordam tanto os envolvidos que representam as 
partes interessadas nos projetos quanto a figura do 
gerente de projetos.
Cleland e Ireland (2007) propuseram um modelo 
de gerenciamento das partes interessadas de projetos 
observando as competências de dois grupos de 
indivíduos: primários e secundários. Os primários – 
em geral, representados por gerentes de projeto, 
patrocinador, pessoal técnico, gerente funcional e de 
suporte – apresentam competências que estão ligadas 
ao gerenciamento do projeto, como: capacidade de 
estabelecer escopo do projeto e produto; conhecimento 
em relação ao desenvolvimento de prazos e custos; 
habilidades de negociação, e avaliação de riscos, entre 
outras. Já os secundários dependem do âmbito e da 
abrangência do projeto, podendo envolver o governo, 
empresas subcontratadas, etc. Suas competências estão 
mais fortemente ligadas aos negócios aos quais estão 
relacionadas – tecnologia, processos, serviços, etc.
A profissão do gerente de projetos vem sendo 
estudada há muito tempo e obtendo destaque 
como preocupação essencial de diversos autores 
(KERZNER, 2001; CLELAND; IRELAND, 2007; 
GRAY; LARSON, 2009; CARVALHO; RABECHINI 
JUNIOR, 2007; RABECHINI JUNIOR, 2007), seja 
pela falta de clareza de seus papéis e responsabilidades, 
seja pela inexistência de planos de cargos e carreiras 
nas empresas. Cleland e Ireland (2007) mostram o 
código de ética do gerente de projetos originalmente 
escrito para o PMI® – Project Management Institute. 
Composto de quatro artigos, tal código tem como 
preâmbulo:
[...] no exercício da profissão, os gerentes de 
projetos afetam a qualidade de vida de todas 
as pessoas em nossa sociedade. Portanto, é 
fundamental que eles conduzam seu trabalho 
de maneira ética a fim de ganharem e manterem 
a confiança dos membros da equipe, colegas, 
empregados, empregadores, clientes e do público. 
(CLELAND; IRELAND, 2007, p. 25).
Maximiano (1988) estudou o papel do gerente de 
projetos junto a cinco empresas industriais do ramo 
de informática e identificou oito papéis fundamentais 
inerentes às suas atividades: planejador; organizador; 
administrador de interfaces; articulador de acordos; 
administrador de tecnologia; administrador de equipes/
pessoas; formulador de métodos, e implementador. 
Estes papéis estão relacionados diretamente com a 
função de gerenciamento de projetos. Cabe mencionar 
que o gerente de projetos também assume outras 
responsabilidades no âmbito da administração da 
empresa; portanto, suas interações com outros gerentes 
ocorrem no bojo de suas atividades.
As interfaces entre o gerente de projetos e o gerente 
funcional também foram objeto de um estudo empírico 
realizado no Brasil. A partir de uma amostra composta 
de 58 projetos organizados de forma matricial, Sbragia 
(1995) identificou três componentes de interface: a 
divisão de responsabilidades entre ambos, as áreas de 
influência de cada um e os padrões de comunicação 
utilizados pelo gerente de projetos.
Stuckenbruck (1976) considerou a figura do gerente 
de projetos como o elemento que no projeto vai 
desenvolver ações críticas de integração como recurso 
fundamental para seu trabalho.
Vários autores propuseram habilidades distintivas 
ou competências para o gerente de projetos: i) 
Kerzner (2001) propôs 10 habilidades; ii) Shtub, 
Bard e Globerson (1994) identificaram oito habilidades 
gerenciais, entre outros.
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Tanto Kerzner (1992) quanto Shtub, Bard e 
Globerson (1994) apresentam um gerente de projetos 
que atualmente tem suas preocupações não só com 
as habilidades técnicas, mas que estão também 
fortemente envolvidos com os aspectos gerenciais. 
Neste sentido, suas interações não ficam restritas 
apenas às equipes de projetos, mas também aos 
gerentes funcionais, clientes, fornecedores, com a 
alta administração da organização, principalmente 
por meio do patrocinador do projeto, entre outros.
As competências da equipe de projeto analisam a 
possibilidade de indivíduos trabalharem em conjunto 
para atingir os objetivos do projeto. A estrutura 
de uma equipe está fortemente ligada à estrutura 
organizacional. Para Frame (1999), boas equipes 
têm as seguintes características: objetivos factíveis 
e claros; subprodutos intermediários (deliverables) 
bem definidos; conjunto de habilidades gerencial e 
técnica diferenciadas; nível de educação entre os 
membros da equipe; uso de ferramentas adequadas 
para o trabalho; disciplina; coesão; liderança; estrutura 
apropriada, e habilidades para integração, visando 
buscar resultados e se relacionar bem com clientes.
Thamhain (1993) considera a formação de equipes 
como um processo que agrega um conjunto de 
indivíduos com diferentes necessidades, habilidades 
e inteligências, e transforma-os numa unidade de 
trabalho eficaz e integrada. O autor analisou o 
desempenho de equipes de projetos, a partir de dois 
grupos de indicadores de competências em equipes 
Quadro 1. Indicadores de competências: tarefas e pessoas.
Indicadores de Tarefa Indicadores de Pessoas
Desempenho técnico: indicador que visa medir o 
aprimoramento técnico de seus membros e, via 
de regra, avaliar a equipe por seu desempenho 
técnico.
Envolvimento da equipe: referem-se aos stakeholders e ao 
resultado do projeto em si. A equipe deve ser pró-ativa e 
passar essa imagem aos envolvidos do projeto, gerando um 
ambiente de confiança.
Planejamento dos prazos e orçamentos: 
indicadores que medem a capacidade da equipe em 
gerenciar os prazos e custos do projeto.
Gerenciamento de conflitos: refere-se ao processo de 
identificação de conflitos e seus modos de resolução. Toda 
equipe de projetos passa por momentos de conflito que devem 
ser administrados, para evitar que o desempenho diminua. 
Neste sentido, identificar e antever possíveis pontos de 
conflitos, resolvendo-os antes que eles aconteçam é um bom 
procedimento da equipe.
Avaliação por resultados: são os fatores 
relacionados aos alvos que o projeto precisa atingir 
e também às recompensas envolvidas quando 
atingidos.
Comunicação: é um indicador fundamental para que uma 
equipe obtenha alto desempenho. O conhecimento do plano 
do projeto e o processo de geração, estoque, disseminação 
e controle das informações são aspectos críticos do 
gerenciamento.
Inovadoras e criatividade: considerando o 
ambiente, estes indicadores representam a 
valorização da criatividade de seus membros e das 
soluções de fato entendidas como criativas.
Espírito de equipe: As equipes consolidadas geralmente têm 
membros que apresentam espírito colaborador em detrimento 
do individualismo, buscam juntos os resultados e procuram 
sempre se proteger contra eventuais injustiças.
Estabelecimento de especificações: são indicadores 
que se referem aos requisitos do projeto e 
controles periódicos da qualidade das atividades 
do projeto até a hora do aceite do cliente.
Confiança mútua: A confiança aqui discutida refere-se a 
um dos pré-requisitos para a formação de equipe, pois uma 
atividade tem interface com informações e resultados oriundos 
de outras atividades; a equipe precisa ter a confiança de que 
tais entradas estejam de acordo com os requisitos planejados.
Gerenciamento das mudanças: indicam a 
flexibilidade e o acompanhamento do processo de 
implementação.
Autodesenvolvimento: Os membros de uma equipe buscam 
desenvolver habilidades, que irão contribuir para se atingirem 
os resultados do projeto, identificando possibilidades técnicas 
para tanto. A participação em congressos e simpósios que 
formem competências visando à melhoria dos resultados do 
projeto é importante.
Previsões de prazo e custo: indicam o 
entendimento das tendências do projeto bem como 
o estabelecimento de cenários dos negócios da 
organização à qual o projeto está vinculado.
Interface organizacional: refere-se à capacidade da equipe 
em se relacionar com a empresa, visando conseguir recursos e 
apoios para o projeto.
Capacidade da equipe em buscar resultados do projeto e 
se relacionar com a empresa: Quanto mais a equipe conhece 
as potencialidades e possibilidades da empresa de que faz 
parte, pode explorar melhor seus recursos e, certamente, 
melhor contribuir para o sucesso de seus projetos.
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de projetos. O primeiro é formado por elementos 
com características orientadas às atividades e aos 
resultados em projeto; o segundo, orientado às 
pessoas, conforme sintetiza o Quadro 1.
O quadro teórico desenvolvido levou em conta os 
construtos de competências dos indivíduos, equipe, 
organização e fatores determinantes das estruturas 
organizacionais. O Quadro 2 mostra a síntese e os 
autores referenciados.
3 Aspectos metodológicos: a 
alternativa do estudo de caso
Esta pesquisa, de caráter qualitativo, utilizou 
o método de estudo de caso na condução de sua 
investigação. A essência do estudo de caso é 
[...] a tentativa de iluminar uma decisão ou 
conjunto de decisões: por que elas foram tomadas, 
como foram implementadas e com que resultado.
(YIN, 2005, p. 22-3). 
Ainda segundo o autor, a preferência pelo uso 
do estudo de caso deve ser dada quando do estudo 
de eventos contemporâneos, em situações nas 
quais os comportamentos relevantes não podem 
ser manipulados, mas em que é possível se fazerem 
observações diretas e entrevistas sistemáticas. O 
levantamento de dados baseou-se em dados primários, 
obtidos por meio de reuniões e entrevistas individuais 
com profissionais da empresa estudada, bem como de 
dados secundários extraídos da análise de documentos 
internos da empresa.
Para a realização desta pesquisa, restringindo-se 
o campo de observação, escolheu-se um caso que 
representasse o contexto estudado. Consideraram-se 
três quesitos: o primeiro, do alinhamento estratégico 
entre as atividades de projetos e de rotina; o segundo, 
do enquadramento de sua forma estrutural para 
lidar com essa convivência – atividades de rotina e 
projetos –, e o terceiro, da acessibilidade à empresa. 
Estes elementos ajudaram a fortalecer a ideia de 
estudo de caso que, para Eisenhardt (1989), este tipo 
de estudo centraliza sua atenção no entendimento 
de dinâmicas presentes em realidades particulares.
A escolha da unidade de análise foi intencional, 
uma vez que a organização apresentava as condições 
de avaliação de sua estrutura e estratégia sob a óptica 
do gerenciamento de projetos. O caso selecionado foi 
uma empresa de origem alemã, do setor de autopeças.
Com estas características, a alternativa da 
metodologia de estudo de caso foi adequadamente 
ilustrativa para atender aos preceitos de Yin (2005) 
e Eisenhardt (1989), que coloca a opção pelo caso 
único quando este pode ser considerado revelador e 
quando se tem a oportunidade de observar o processo 
de desenvolvimento e, consequentemente, obter o 
aprendizado para o conhecimento científico.
O objetivo deste trabalho foi estudar os vínculos 
existentes entre as práticas de gerenciamento de 
projetos vis-a-vis a adequação da estrutura e das 
competências organizacionais de uma empresa do 
setor de autopeças, de capital estrangeiro.
Para nortear o desenvolvimento deste estudo, 
decorrem duas questões de pesquisa:
1) Qual o nexo entre o gerenciamento de projetos 
e a estrutura?
2) Qual o nexo entre o gerenciamento de projetos 
e as competências?
A literatura contextualiza os nexos entre os pilares 
gerenciamento de projetos, estrutura e competências, 
como um requisito evolutivo (KERZNER, 2001; 
PROJECT..., 2003; CARVALHO; RABECHINI 
JUNIOR, 2003, 2007). Quanto mais fortes esses 
nexos, maior o desempenho em gerenciamento de 
projetos.
Fase 1 – Levantamento e leitura de  
obras sobre o tema
Nesta fase, foi feito um levantamento de livros e 
artigos publicados sobre o assunto e foram escolhidos 
aqueles que mais se adequavam ao trabalho proposto. 
Essa revisão conceitual proporcionou a escolha 
dos modelos a serem adotados para avaliação da 
estrutura organizacional e para avaliação da maturidade 
organizacional em gerenciamento de projetos.
Quadro 2. Síntese do quadro teórico.
Construto/Variável Referência
Indivíduo/Gestão; Negócio e Projetos Stuckenbruck (1976); Cleland e Ireland (2007); Kerzner 
(2001); Gray e Larson (2009); Rabechini Junior (2007); 
Carvalho e Rabechini Junior (2007); Sbragia (1985); Shtub, 
Bard e Globerson (1994).
Equipe/Tarefa e Relacionamento Thamhain (1993); Verma, 1995.
Organização/Gerenciamento de Projetos e Estratégia Kerzner (1999); ESI (EDUCATIONAL..., 1999), Bunnik e 
Garrett (2000); Ibbs e Kwak (2000); Dinsmore (1999).
Estrutura Organizacional/Fatores Determinantes Vasconcellos e Hemsley (2002); Deresky (2004); Patah e 
Carvalho (2002).
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Fase 2 – Levantamento de dados
Os dados primários foram obtidos por meio 
de entrevistas semiestruturadas realizadas com o 
presidente e os gerentes funcionais e gerentes de 
projetos da empresa. Foram elaborados e aplicados 
dois instrumentos de coleta de dados: um roteiro para 
avaliação da estrutura organizacional então atual da 
organização objeto deste estudo, contemplando 10 
itens, e um questionário contendo 50 questões sobre 
gerenciamento de projetos.
Para o levantamento de informações, foram 
acessadas várias fontes de evidência, como entrevistas, 
dinâmicas de grupo, observação direta e análise de 
documentos da empresa estudada. As entrevistas 
foram realizadas com o presidente e com o segundo 
nível hierárquico da organização, envolvendo 10 
gerentes das áreas de produção e engenharia, recursos 
humanos e qualidade. A pesquisa foi finalizada em 
fevereiro de 2007.
Para a análise da estrutura organizacional e a 
identificação dos fatores determinantes, foram 
realizadas dinâmicas de grupo com 11 profissionais 
da organização, das áreas mencionadas, nas quais 
foi possível levantar a importância dos fatores 
determinantes conforme proposto por Vasconcellos 
e Hemsley (2002). Inicialmente, foram apresentados 
e discutidos, um a um, os fatores determinantes. 
Em seguida distribuíram-se formulários contendo 
a relação dos fatores acrescida de uma escala de 
intensidade da presença do fator, sendo: 1) presença 
muito pouco intensa; 2) presença pouco intensa; 3) 
presença neutra; 4) presença intensa, e 5) presença 
muito intensa. As respostas foram apresentadas pelo 
grupo, as inconsistências discutidas e obteve-se a 
lista dos principais fatores determinantes.
As entrevistas individuais foram realizadas com 
base em um roteiro que continha questões abertas, bem 
como cinquenta questões fechadas, que abordaram 
três temas: competências de indivíduos envolvidos 
em projetos, equipes e organização (conforme síntese 
do quadro teórico). As questões utilizaram escala 
Likert de cinco níveis (Anexos A, B e C), que 
representavam o grau de concordância/discordância. 
Todas as entrevistas foram realizadas pessoalmente.
Fase 3 – Análise dos dados:  
relação entre os nexos
Para a avaliação da estrutura organizacional, 
foi adotado modelo proposto por Vasconcellos 
e Hemsley (2002), composto de três etapas: 1) 
análise dos condicionantes da estrutura; 2) seleção 
e detalhamento do tipo mais adequado da matriz, e 
3) implantação e acompanhamento. Por se tratar de 
um trabalho acadêmico, com baixo controle sobre 
a fase de implementação, foram seguidas apenas as 
primeiras duas etapas.
Para a avaliação da maturidade organizacional 
em gerenciamento de projetos, foi adotado modelo 
proposto por Carvalho e Rabechini Junior (2007), 
que levou em conta os aspectos das competências 
dos indivíduos, das equipes e da organização nas 
quais se encontram os projetos.
Levantadas as informações, passou-se à fase de 
avaliação, visando o entendimento da situação então 
atual em relação às práticas de gerenciamento de 
projetos. Com isto, obtiveram-se elementos importantes 
na direção da construção de um diagnóstico. A 
avaliação procedeu-se em três dimensões: análise da 
estrutura organizacional, diagnóstico das competências 
e maturidade em gerenciamento de projetos, e análise 
da estruturação de projetos selecionados. Em paralelo, 
a avaliação de projetos foi realizada considerando-se 
o exame de oito projetos selecionados na carteira de 
projetos da empresa.
4 Resultados e análise do  
estudo de caso
Nesta seção, serão apresentados os resultados 
da pesquisa de campo. Primeiro, será discutida a 
estrutura organizacional da empresa. Em seguida, 
serão tratados os dados obtidos por meio da aplicação 
dos questionários o e as atividades inovadoras.
4.1 O caso: análise da estrutura 
organizacional e contorno do estudo
Conforme mencionado, o caso estudado foi uma 
empresa de origem alemã, do setor de autopeças, 
que possui seiscentos funcionários. Apresenta um 
faturamento na matriz da Alemanha de cerca de 
250 milhões de euros e, no Brasil, de cerca de 
250 milhões de dólares. Os investimentos em projetos 
de inovação são expressivos; desta forma, a atividade 
de gerenciamento de projetos foi identificada como 
um dos fatores críticos de sucesso.
A estrutura organizacional está descrita no 
organograma da Figura 1. Para a análise crítica da 
estrura de gerenciamento de projetos, utilizaram-se 
três áreas departamentais, que se julgou essenciais 
para efeitos de análise deste trabalho; dessa forma, 
foram analisadas, além da presidência, as diretorias 
técnica/industrial, comercial e qualidade (ver áreas 
assinaladas na Figura 1).
O diagnóstico revelou a que a estrutura 
organizacional é do tipo funcional, com todas as 
características abordadas pela literatura teórica 
especializada (VASCONCELLOS; HEMSLEY, 
2002). Especificamente, foi possível identificar os 
seguintes problemas decorrentes da estrutura: São eles
• Forte departamentalização – difícil solução 
conjunta para os problemas dos projetos;
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• Problemas de comunicação entre os 
departamentos, devido à verticalização da 
estrutura;
• Ênfase nas atividades rotineiras em detrimento 
das atividades inovadoras, gerando problemas 
de prazos nos projetos;
• Falta de visão de conjunto e de prioridades 
sobre os diferentes projetos em andamento;
• Falta de uma visão clara sobre papéis e 
responsabilidades em relação a atividades e 
resultados de projetos;
• Dubiedade em relação à figura do gerente de 
projetos;
• Falhas na documentação e na memória técnica 
dos projetos, devido à inexistência de um 
processo integrado de gestão de projetos;
• Percepção de que as fases dos projetos são 
segregadas e a passagem de ações de um 
departamento a outro é feita simplesmente 
jogando-se “por cima do muro” para os 
responsáveis pelas fases posteriores; e
• Atuação reativa das áreas funcionais 
indiretamente envolvidas nos projetos de 
desenvolvimento de produtos, tais como recursos 
humanos, qualidade e suprimentos.
Para a identificação dos fatores determinantes, 
foram realizadas dinâmicas de grupo, conforme 
apresentado na seção 3, com 11 profissionais da 
organização. Com isso, foi possível entender qual a 
opinião dos profissionais em relação à intensidade da 
presença dos fatores determinantes na organização 
estudada. Uma vez levantada essa informação, foi 
pedido ao grupo que ponderasse os fatores por meio 
de escala percentual. A Figura 2 mostra a relação 
dos fatores determinantes com as respectivas notas 
médias, bem como a importância percentual (entre 
parênteses) de cada fator.
Após a comparação entre as notas médias e a 
importância de cada um dos fatores, e a discussão dos 
resultados, foram escolhidos os cinco fatores mais 
críticos em ordem de importância. Os fatores que 
apresentaram mais problemas, em ordem de criticidade, 
foram: desenvolvimento gerencial; memória técnica; 
clareza de responsabilidades; autoridade do gerente de 
projetos, e velocidade do desenvolvimento. Para cada 
fator, foi possível eleger os problemas associados, 
permitindo uma avaliação mais bem definida desta 
questão de estrutura organizacional; ou seja, este 
estudo não se limitou ao levantamento de informação, 
mas procurou também o entendimento do problema.
Os principais problemas associados aos fatores 
determinantes foram assim avaliados pelos consultores 
e relatados aos pesquisadores deste estudo:
• Desenvolvimento gerencial: adequação do quadro 
de gerentes de projetos, tanto no que diz respeito 
à quantidade quanto às competências essenciais 
necessárias. Neste aspecto, é possível entender 
que a minimização do problema pode se dar por 
meio de treinamentos em administração geral 
e gerenciamento de projetos;
• Memória técnica: foi possível verificar que 
as informações relativas à memória técnica 
da organização são essenciais para seu 
desenvolvimento futuro e que, portanto, a 
nova estrutura deve favorecer o armazenamento 
de tais informações por meio da divisão por 
famílias de produtos, bem como proporcionar 
infraestrutura, tanto em termos de recursos 
humanos quanto de espaço físico adequado ao 
armazenamento das informações;
• Clareza de responsabilidades: com este 
fator, foi possível entender o problema da 
necessidade de tornar explícitas as informações 
organizacionais. Notou-se a ausência na 
organização do organograma linear e da matriz de 
responsabilidades. Com isto, mais um problema 
ficou evidente na análise dos dados levantados: 
a falta de estímulo ao trabalho em grupo. Este 
problema traz naturalmente a necessidade de 
Figura 1. Estrutura identificada.
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mudança de comportamento dos profissionais 
da empresa;
• Autoridade e responsabilidade do gerente de 
projetos: aliado a este fator, há o problema 
da definição da figura do gerente de projetos, 
que deve receber suporte para a realização de 
suas atividades. Com uma possível definição 
desta figura na organização, o problema da 
concorrência entre as atividades rotineiras e 
as atividades relacionadas ao gerenciamento 
de projetos pode ser minimizado; e
• Velocidade de desenvolvimento: este fator, 
segundo a presente análise, mostrou o problema 
do atingimento dos prazos contratados com o 
cliente relacionados ao desenvolvimento de 
novos produtos. Observa-se que é preciso uma 
estrutura que considere uma maior dedicação 
de tempo das equipes aos projetos e que estas 
equipes sejam definidas antes da contratação 
dos projetos. Como os recursos humanos 
classicamente são escassos, acredita-se que 
é preciso que haja clareza e comunicação na 
priorização dos projetos e de suas metas.
Para a compreensão das características dos 
projetos da empresa, foi feito um levantamento dos 
projetos em curso (Quadro 3). Os projetos foram 
então classificados segundo o tipo de demanda, o 
tipo de desenvolvimento e a complexidade. Para 
demanda, foram considerados dois tipos: projetos 
demandados pelo cliente (market pull) e projetos de 
P&D (technology push). Já o tipo de desenvolvimento 
foi classificado em plataforma e derivativos: variante 
e aplicação (CLARK; WHEELWRIGHT, 1993). 
Finalmente, quanto à complexidade, os projetos 
foram classificados como de alta, média e baixa 
complexidade, adaptado de Raz, Shenhar e Dvir 
(2002). Depois de classificada a tipologia dos projetos, 
foi analisada a estrutura organizacional. O Quadro 3 
apresenta a análise da tipologia de projetos vs. a 
estrutura organizacional mais adequada.
4.2 Resultado das entrevistas
Os anexos A, B e C apresentam a síntese dos 
resultados por questão, fornecendo os parâmetros de 
estatística descritiva: média, moda, mediana, desvio 
padrão e variância.
Os resultados revelam que os entrevistados julgam 
baixas as competências dos indivíduos, tanto no que 
concerne ao grupo gestão (média geral 2,62), quanto 
ao negócio (média geral 3,28) e aos projetos (média 
geral 2,68). Para os grupos gestão e projetos, a maioria 
das questões apresentou média, moda e mediana na 
zona de discordância (< 3). Já com relação a negócio, 
embora a média geral tenha se posicionado na zona 
de neutralidade (3), em algumas das questões a 
moda foi 4, o que representa concordância parcial, 
quais sejam: “os gerentes de projetos conhecem o 
segmento de mercado em que a empresa atua”, “os 
gerentes de projetos conhecem a hierarquia de poder 
na organização”, “os executivos da empresa têm 
demonstrado habilidade em transformar os negócios 
através de projetos” e “os gerentes de projetos 
conhecem o processo de fabricação do produto/
serviço da empresa”.
No caso das competências das equipes, o 
cenário se repete. Os entrevistados julgam baixas 
as competências das equipes, tanto no que concerne 
ao grupo relacionamento (média geral 2,63), quanto 
Figura 2. Importância dos fatores determinantes da estrutura organizacional.
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ao grupo tarefa (média geral 2,23), ambos na zona de 
discordância. Não houve questão com média, moda 
e mediana acima de 3.
Finalmente, no que concerne às competências da 
organização, os resultados para o grupo estratégia é 
de neutralidade (média geral 3,19), enquanto para o 
grupo de gestão de projetos (GP) é de discordância 
(média geral 2,73). No entanto, em ambos os grupos 
há questões com moda em 4, o que representa 
concordância parcial. Para o grupo estratégia, as 
questões em que há concordância parcial são: “os 
clientes dão oportunidade para ajudar no estágio 
de desenvolvimento do projeto”, “a empresa alinha 
projetos às suas estratégias” e “há um conceito de 
gerenciamento de portfólio de projeto claro”. No grupo 
de gestão de projetos, as questões com concordância 
parcial são: “a alta administração da organização 
tem ajudado os gerentes de projetos em momentos 
de crise”, “a alta administração da organização tem 
garantido a necessária autoridade e suporte para 
decisões no âmbito do projeto”, “são realizadas 
reuniões periódicas para monitorar o progresso do 
projeto visando melhorar sua performance” e “os 
resultados de reuniões de planejamento são publicados 
e distribuídos para pessoal do projeto”.
A análise do modelo de competências e maturidade, 
conforme síntese do quadro teórico (Quadro 2), 
demonstra, portanto, baixa maturidade nos três eixos 
de vetores conceituais: a organização, as equipes e 
os indivíduos (Figura 3).
4.3 Análise e discussão dos nexos
A partir desses resultados, foram analisados os 
dois nexos da pesquisa. A adoção de uma nova 
estrutura organizacional e de novas práticas gerenciais 
ocorre muito mais como decorrência de mudança de 
comportamento e mudança cultural do que da mera 
formalização. No entanto, na organização estudada, 
a análise do Nexo 1 – Práticas de Gerenciamento de 
Projetos e Estrutura Organizacional revelou que não 
há estrutura apropriada para a condução dos projetos, 
o que dificulta a aplicação da metodologia, conforme 
apresentado na seção 4.1. Nesse sentido, a análise 
entre os tipos de projetos e a estrutura organizacional 
aponta para uma estrutura matricial com intensidades 
de leve a forte, segundo o tipo de projeto desenvolvido 
(Quadro 3). Já a análise dos fatores determinantes 
aponta para a necessidade de criação de um escritório 
de projeto com perfil mais estratégico, induzindo a 
condução dos projetos por estrutura matricial, com 
líderes dedicados e treinados, conforme a tipologia 
de projeto requer.
Quadro 3. Tipologia de projetos vs. a estrutura organizacional. 
Categoria Tipo de 
Projeto
Descrição Participação 
no portfólio
Complexidade Estrutura 
Organizacional 
sugerida
Projetos 
Demandados 
pelo Cliente
Plataforma Desenvolvimento 
de novos produtos 
e/ou processos 
com nova 
tecnologia
Em torno 
de 15% dos 
projetos
Alta complexidade
– exige intensa 
interação com o cliente
– risco técnico alto
– risco comercial baixo
Matricial 
Balanceada
Variante Desenvolvimento 
de novos 
processos, tais 
como para 
nacionalização 
de produtos 
existentes.
Em torno 
de 75% dos 
projetos
Média complexidade
– exige pouca interação 
com o cliente
– risco técnico médio
– risco comercial baixo
Matricial Leve
Aplicação Desenvolvimento 
de peças similares 
em processos 
existentes 
– Produtos 
existentes com 
nova aplicação
Em torno 
de 5% dos 
projetos
Baixa complexidade:
– exige pouca interação 
com o cliente
– risco técnico baixo
– risco comercial baixo
Matricial Leve 
ou gerenciada na 
própria estrutura 
funcional
Projetos de 
P&D – Não 
Demandados 
pelo Cliente
Plataforma Desenvolvimento 
de novos processos 
com nova 
tecnologia, cuja 
solução técnica 
inovadora será 
ofertada ao cliente.
Em torno 
de 5% dos 
projetos
Alta complexidade
- alto risco comercial e 
técnico
Matricial 
Balanceada ou 
Forte (do tipo 
heavy weight 
team)
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A análise do Nexo 2 – Práticas de Gerenciamento 
de Projetos e Competências revelou um cenário 
de baixas competências nos âmbitos do indivíduo, 
das equipes e da organização (Figura 3). Embora 
observados alguns aspectos positivos, como o bom 
alinhamento estratégico da atividade de projeto e o 
bom conhecimento dos gerentes de projeto do contexto 
do próprio negócio, a maioria das competências ainda 
precisa ser construída. Conforme os respondentes 
pontuaram (moda = 4), os executivos da empresa 
sabiam o que era preciso ser feito para atingir a 
maturidade em gerenciamento de projetos; no entanto, 
faltam ações efetivas tanto na construção de uma 
metodologia de gerenciamento de projeto, com ações 
de mudança organizacional, quanto investimentos em 
treinamento e estabelecimento de uma carreira para 
profissionais que atuem nessa área na organização.
5 Conclusão
Este estudo evidenciou um tênue nexo entre as 
competências e a estrutura da organização estudada 
com as atividades de projeto na organização. A 
existência desses nexos é apontada na literatura como 
um requisito evolutivo, o que representa, na ausência 
destes, um gargalo efetivo para a implementação de 
gestão de projetos, neste caso (KERZNER, 2001; 
PROJECT..., 2003; CARVALHO; RABECHINI 
JUNIOR, 2007; RABECHINI JUNIOR, 2003).
Por meio de um levantamento dos fatores deter-
minantes das formas organizacionais possíveis, 
das tipologias de projeto da organização e das 
competências em seus três tipos configurou-se um 
instrumento de diagnóstico longitudinal da atividade 
de projeto, permitindo entender os nexos existentes 
entre eles. O entendimento da forma estrutural da 
organização estudada e os fatores determinantes 
avaliados revelaram que existem possibilidades 
de solucionar problemas de gestão com mudanças 
na cultura existente entre as atividades de rotina e 
de projeto, conforme sugerido por Vasconcellos e 
Hemsley (2002), bem como por Patah e Carvalho 
(2002).
Os fatores determinantes apontados como mais 
relevantes foram: a falta de memória técnica, o 
desenvolvimento gerencial e o custo da estrutura como 
elementos mais determinantes, ao se considerarem 
os preceitos de uma nova estrutura. Esta análise 
foi articulada com os tipos de escritório de projeto 
sugeridos pela literatura, resultando na configuração 
de um PMO estratégico (RODRIGUES; RABECHINI 
JUNIOR; CSILLAG, 2006; CASEY; PECK, 2001; 
DINSMORE 1999; RAD, 2001).
A tipologia de projetos existente na organização 
pode ser destacada, também, como uma conclusão 
importante, na medida em que foi possível relacionar 
as variedades de estruturas possíveis e discuti-las no 
contexto da organização estudada, promovendo um 
alinhamento entre estrutura e tipo de projeto (RAZ; 
SHENHAR; DVIR, 2002). A análise destas relações – 
tipologia de projetos com forma estrutural – contribui 
para o desenvolvimento de alternativas estratégicas na 
direção de uma implementação adequada de formas 
organizacionais.
O cenário de baixas competências nos âmbitos 
do indivíduo, das equipes e da organização na 
empresa estudada (Figura 3) revelou-se um gargalo 
Figura 3. Resultado da análise de competências.
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na evolução do gerenciamento de projetos, ,o que 
pode ser corroborado pela literatura (Quadro 2).
Os resultados apresentados permitem concluir que, 
embora haja apoio da alta administração para a decisão 
de implementar uma nova cultura organizacional, 
as ações efetivas ainda não foram convertidas em 
competências e em estrutura formal . O fenômeno 
do apoio da alta administração às implementações 
de mudança cultural nas organizações foi tratado 
amplamente pela literatura especializada. No caso de 
gerenciamento de projetos, vale destacar os trabalhos 
de Kerzner (2001), que, na proposição de seu modelo 
de gerenciamento de projetos, enfatiza os apoios da 
gerência e da alta administração como elementos 
essenciais para se chegar à maturidade.
Os estudos de caso, via de regra, apresentam 
resultados condicionados a um contexto específico 
e, portanto, não é passível de generalizações. Apesar 
disso, este caso pode contribuir para o processo de 
diagnóstico das atividades de gerenciamento de 
projetos em empresas similares, utilizando-se o 
instrumento de pesquisa como meio de levantamento 
de dados (Anexos A, B e C).
Como recomendação para trabalhos futuros, cabe 
então verificar se, ao longo da cadeia produtiva do 
setor automobilístico, outras organizações podem ser 
estudadas por trabalhos desta natureza. Neste sentido, 
vale a pena comparar as conclusões com este estudo 
a título de verificação e contribuição a este tipo de 
trabalho. Como questionamento, é possível buscar 
o entendimento se os fatores determinantes têm o 
mesmo padrão de comportamento e se as proposições 
podem ser semelhantes ou distintivas.
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Anexo A – Resultados – Indivíduo
Indivíduo Tipo Médias Desvio Mediana Moda
1 Os gerentes de projetos têm capacidade de gerenciar 
conflitos no âmbito dos projetos.
Gestão 2,00 0,47 2 2
2 Os gerentes de projetos têm habilidades gerenciais 
comportamentais.
Gestão 2,20 0,79 2 2
3 Os gerentes de projetos têm capacidade de análise e 
resolução de problemas, habilidade para estruturar e 
analisar problemas, e pensar em alternativas.
Gestão 3,00 0,82 3 3
4 Os gerentes de projetos têm capacidade de obter apoio e 
confiança da alta administração para o projeto.
Gestão 3,10 0,74 3 3
5 Os gerentes de projetos têm habilidade para delegar 
à equipe a maior parte das decisões sobre os aspectos 
técnicos do projeto.
Gestão 2,80 1,14 3 3
Média Gestão 2,62
6 Os gerentes de projetos conhecem o segmento de 
mercado em que a empresa atua.
Negócio 3,50 1,08 3,5 4
7 Os gerentes de projetos conhecem a hierarquia de poder 
na organização.
Negócio 4,00 0,00 4 4
8 Os executivos da empresa têm demonstrado 
habilidade em transformar os negócios por meio de 
projetos.
Negócio 2,90 0,74 3 3
9 Os gerentes de projetos conhecem o processo de 
fabricação do produto/serviço da empresa.
Negócio 3,50 0,53 3,5 4
10 Os gerentes de projetos sabem reconhecer as necessidades 
de recursos humanos para serem alocados em seus 
projetos.
Negócio 2,50 0,71 2 2
Média Negócio 3,28
11 Os gerentes de projetos têm amplo conhecimento das 
técnicas e ferramentas da disciplina ‘gerenciamento de 
projetos’.
Projeto 2,10 0,32 2 2
12 Os executivos da empresa têm um bom nível de 
conhecimento sobre os princípios de gerenciamento de 
projetos.
Projeto 2,80 0,63 3 3
13 Os executivos da empresa sabem o que precisa ser feito 
para atingir a maturidade em gerenciamento de projetos.
Projeto 3,40 0,70 3,5 4
14 Os gerentes funcionais apoiam os gerentes de projetos 
no desenvolvimento dos processos de gerenciamento de 
projetos.
Projeto 2,30 1,16 2 1
15 Os gerentes de projetos têm capacidade de negociação 
com o cliente, a equipe e o restante da organização.
Projeto 2,80 0,63 3 3
Média Projeto 2,68
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Anexo B – Resultados – Equipe
Equipe Tipo Médias Desvio Mediana Moda
16 A equipe busca autodesenvolvimento. Relacionamento 2,20 1,03 2 1
17 A equipe atua sempre valorizando a criatividade 
de seus elementos.
Relacionamento 2,80 0,63 3 3
18 A equipe identifica e administra focos de 
conflitos durante o desenvolvimento do projeto.
Relacionamento 2,00 0,67 2 2
19 Os objetivos do projeto são discutidos e 
disseminados por toda a equipe.
Relacionamento 2,90 0,88 3 2
20 Todos da equipe buscam, juntos, os mesmo 
resultados.
Relacionamento 2,90 0,88 3 2
21 Os membros da equipe confiam uns nos outros. Relacionamento 3,00 0,67 3 3
22 Quando um membro da equipe assume 
uma função, sabe os requisitos para o 
desenvolvimento da equipe.
Relacionamento 2,60 0,70 2,5 2
Média Relacionamento 2,63
23 A busca do sucesso técnico é algo percebido 
como essencial na equipe de projeto.
Tarefa 2,90 0,57 3 3
24 A equipe segue rigorosamente os prazos e 
orçamentos planejados no projeto.
Tarefa 1,70 0,82 1,5 1
25 A equipe sabe e controla exatamente quais os 
resultados de cada fase do projeto.
Tarefa 1,90 0,57 2 2
26 O ambiente no qual a equipe está inserida é de 
inovação.
Tarefa 2,10 0,88 2 2
27 Para cada produto gerado pelo projeto, é feito um 
controle da qualidade pela equipe.
Tarefa 2,20 0,63 2 2
28 A equipe de projetos propõe e aceita mudanças 
quando elas se fazem necessárias.
Tarefa 3,00 0,67 3 3
29 O controle de custos dos projetos é feito pela 
equipe utilizando-se alguma técnica de previsão 
(tipo earned value).
Tarefa 1,50 0,71 1 1
30 Os relatórios de acompanhamento de projeto são 
distribuídos e utilizados para a equipe.
Tarefa 2,50 1,27 2,5 1
Média Tarefa 2,23
424 Rabechini Junior et al. Gest. Prod., São Carlos, v. 18, n. 2, p. 409-424, 2011
Anexo C – Resultados – Organização
Organização Tipo Médias Desvio Mediana Moda
31 Metas dos projetos estão alinhadas com as metas 
da organização.
Estratégia 3,50 0,71 3 3
32 A empresa tem claramente a visão de que os 
resultados do projeto trarão benefícios para a 
organização como um todo.
Estratégia 3,80 0,79 4 3
33 Os indicadores de sucesso dos projetos da 
organização são conhecidos amplamente.
Estratégia 2,60 0,70 2,5 2
34 Os clientes dão oportunidade para ajudar no 
estágio de desenvolvimento do projeto.
Estratégia 3,70 0,82 4 4
35 A empresa alinha projetos com as suas 
estratégias.
Estratégia 3,70 0,48 4 4
36 Há um conceito de gerenciamento de portfólio 
de projeto claro.
Estratégia 3,30 1,06 3,5 4
37 A empresa tem receitas diretas com projetos. Estratégia 2,40 1,71 1,5 1
38 A empresa tem um conjunto de indicadores 
estratégicos para projetos.
Estratégia 2,50 0,71 2 2
Média Estratégia 3,19
39 Os recursos do projeto são conseguidos e são 
administradas suas alocações.
GP 2,40 0,70 2,5 3
40 Existe uma metodologia formal na empresa para 
administrar os projetos.
GP 2,60 1,07 3 3
41 O planejamento e o controle dos prazos são 
feitos de forma eficaz.
GP 2,40 0,97 2 2
42 O planejamento e o controle dos custos são 
feitos de forma eficaz.
GP 1,90 0,74 2 2
43 O planejamento e o controle da qualidade são 
feitos de forma eficaz.
GP 2,30 0,67 2 2
44 O planejamento e o controle das aquisições são 
feitos de forma eficaz.
GP 2,70 0,48 3 3
45 O planejamento e o controle dos riscos são feitos 
de forma eficaz.
GP 2,20 0,79 2 2
46 O planejamento e o controle das informações são 
feitos de forma eficaz.
GP 2,50 0,85 2,5 3
47 A alta administração da organização tem ajudado 
os gerentes de projetos em momentos de crise.
GP 3,30 0,82 3,5 4
48 A alta administração da organização tem 
garantido a necessária autoridade e suporte para 
decisões no âmbito do projeto.
GP 3,30 0,82 3,5 4
48 São realizadas reuniões periódicas para 
monitorar o progresso do projeto visando 
melhorar sua performance.
GP 3,80 0,92 4 4
50 Os resultados de reuniões de planejamento são 
publicados e distribuídos para o pessoal do 
projeto.
GP 3,30 1,34 3,5 4
Média GP 2,73
